

Breve cronistoria (non esaustiva)

1. **pubblicazione** di Swissgrid della domanda di approvazione dei piani (PAP) per la costruzione di installazione elettrica, FU **5 giugno 2020**

2. progetto sottoposto all'**obbligo dell'approvazione** secondo la Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE), l'Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani d'impianti elettrici (OPIE), nonché dell'Ordinanza concernente gli impianti elettrici a corrente debole (Ordinanza sulla corrente debole)

3. **opposizione** **6 luglio 2020** inoltrata a ESTI

4. procedura dinnanzi all'ESTI (prima istanza)

Con scritto **18 gennaio 2022** l'ESTI ha informato che:

- non ritiene possibile una conciliazione tra gli oppositori
- ultima presa di posizione ricevuta in data 25 ottobre 2021.

Il **15 settembre 2022** l'ESTI ha trasmesso l'incarto all'UFE.

5. procedura dinnanzi a UFE (seconda istanza)

L'UFE ha avviato la PAP (procedura approvazione dei piani) in data **9 novembre 2022**.

Decisione di sospensione della PAP dal 24 marzo 2023 al 31 agosto 2023.

Decisione incidentale **3 ottobre 2023**:

UFE ha sottoposto agli opposenti il rapporto ESTI datato 15 settembre 2022 e le osservazioni di Swissgrid sulle opposizioni del 9 agosto 2023

L'Associazione ha presentato le proprie osservazioni il **21 novembre 2023**

Decisione incidentale **8 dicembre 2023**: UFE trasmette le repliche, prese di posizione degli Uffici federali e cantionali a Swissgrid. Impartisce data per le trattative sulle opposizioni e sedute di conciliazione.

Lettera 26 gennaio 2024: Swissgrid chiede una proroga per inoltrare le proprie osservazioni e posticipare seduta di conciliazione

29 gennaio 2024, UFE annulla le sedute e le trattative del 19 e 20 febbraio 2024 e convoca Swissgrid ad una riunione

1 febbraio 2024, incontro tra UFE e Swissgrid:

UFE comunica che incarto non è completo e chiede di fare uno studio di una variante in cavo che sfrutta il potenziale di raggruppamento con il progetto di copertura dell'autostrada tra Airolo e Stalvedreo

1 marzo 2024 Swissgrid chiede la sospensione della procedura, dice che il complemento degli atti durerà 10 mesi dall'invio della richiesta

15 marzo 2024 decisione di sospensione UFE

- sospensione concessa per massimo 2 anni

- procedura sospesa fino al **15 GENNAIO 2025**

entro tale data, Swissgrid deve fornire la documentazione richiesta e chiedere la ripresa della procedura, oppure ritirare la domanda di approvazione dei piani

Se Swissgrid non fa nulla entro quella data, l'UFE riprenderà la procedura.

SUCCESSIVI PASSI?

- Quando la documentazione sarà completa, l'UFE stabilirà i passi procedurali, tra cui ev anche una nuova pubblicazione del progetto e li comunicherà alle parti.
- Le sedute di conciliazione e le trattative sulle opposizioni sono rinviate in ogni caso a tempo indeterminato = finché i doc sono completi e che UFE decide i passi procedurali da intraprendere